

Van College van B&W
Aan Gemeenteraad Lansingerland

Onderwerp Voortgangsrapportage april 2025

Datum 1 april 2025
Ons kenmerk T25.02438

Commissie Ruimte

Terugkoppeling uit het Recreatieschap Rottemeren

Zienswijze begroting

In het DB van 31 maart zijn het concept-Jaarverslag 2024 en de concept-Begroting 2026 besproken. De scenario's voor hoe om te gaan met de bezuinigingsopgaven van de gemeente Lansingerland (en ook Zuidplas), worden later in een apart memo verwerkt. De scenario's zijn mede afhankelijk van de subsidieregeling beheer recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. De vergoeding is maximaal 40 procent van de kosten voor terreinbeheer en toezicht en handhaving. Het recreatiegebied Rottemeren komt vrijwel zeker in aanmerking voor deze regeling. Daarom is er nu nog geen rekening gehouden met een jaarlijkse subsidie in de meerjarenbegroting. Wanneer dit formeel bevestigd is, wordt het meegenomen in de begroting kan dit worden meegenomen in de programma en meerjarenbegroting 2026-2029.

Uitvoeringsprojecten in het recreatiegebied i.r.t. de ambities van Lansingerland

Projecten in het recreatiegebied Rottemeren die op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) worden uitgevoerd (tranche 1 opgaven) dragen in veel gevallen bij aan de realisatie van de doelen van de gemeente Lansingerland, zoals de verkenning Bleiswijkse Zoom met de locatie Ezelsbruggetje. Besluitvorming m.b.t. de verkenning en de vervolgstappen is gepland in het AB van juli, hierin worden de resultaten van de enquête en de participatieavond meegenomen.

Uitvoeringsprojecten i.r.t. de begroting

Projecten in het recreatiegebied Rottemeren die op basis van het besluit van het AB worden uitgevoerd worden gedekt vanuit de Investeringsreserves. Het gaat hierbij om projecten waarvoor op basis van de Uitvoeringsagenda tranche 1 een projectkrediet is aangevraagd. De kosten voor deze projecten zijn dus al opgenomen in de begroting en kosten komen er niet extra bij. Niet alle projecten uit tranche 1 worden tegelijkertijd opgestart. Bij de prioritering wordt er gekeken naar capaciteit en kosten zodat het past binnen de begroting.

Noordrand

Gemeente Lansingerland werkt samen met Rotterdam aan de uitvoering van de groencompensatie-opgave die voortkomt uit de realisatie van de tweede Maasvlakte, Project Mainport Rotterdam (PMR). De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van 750 hectare groen voor recreatie aan de noordkant van Rotterdam (dubbeldoelstelling PMR) en heeft hiervoor het 'Programma Noordrand Rotterdam' opgezet. Vanuit de voormalige Stadsregio heeft Lansingerland in 2014 subsidies ontvangen om bij te dragen aan de realisatie van deze projecten. De voortgang en resultaten worden jaarlijks vastgelegd in de Integrale

Rapportage Visie en Vertrouwen (IR). Een concreet voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Vlinderstrik, een belangrijk groengebied voor recreatie en natuur in onze gemeente.

Triangelpark

Naar aanleiding van de inspraak in de raad door de grondeigenaren Mets en Van Ruiten (RUVAGO) eind november, hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de grondeigenaren en de wethouder. De door het college vastgestelde gebiedsuitwerking Triangelpark (U24.05230) is in verdere uitwerking waarbij de ecologische en recreatieve verbindingszone de hoogste prioriteit heeft.

Polderpad

Voor de realisatie van de gehele geplande route moeten nog een aantal ontbrekende schakels ontwikkeld worden tussen de Vlinderstrik naar het Lage Bergse bos:

- Verbinding Park de Polder (gaat nu nog over de Wildersekade). De gesprekken voor de verwerving van het daarvoor nodige kavel worden gevoerd.
- Verbinding Triangelpark. Het fietspad is reeds gerealiseerd als onderdeel van de inpassing van de tunnel A16. Dit is gebeurd op basis van afspraken tussen RWS en de gemeente Lansingerland. De groene en recreatieve inrichting is nog niet uitgevoerd, dit is onderdeel van de gebiedsuitwerking Triangelpark.

Opening A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat heeft samen met de uitvoeringscombinatie De Groene Boog de planning opgesteld rondom de opening van de A16 Rotterdam in zuidelijke richting (maandag 6 oktober 2025) en noordelijke richting (maandag 27 oktober 2025).

Door een communicatiebureau wordt de openingsweek verder uitgewerkt in overleg met de stakeholders waaronder de communicatieafdeling van de gemeente Lansingerland.

Timing deelevents opening



Julianalaan Bergschenhoek: beslissing op bezwaar “verkeersbesluit opheffen fietspaden”

De Julianalaan Bewoners Organisatie heeft bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit is opgesteld in het kader van de herinrichting van de Julianalaan. Eén van de punten in dit besluit is dat de fietspaden worden opgeheven. Er worden, onder meer conform de uitgangspunten van

Duurzaam Veilig Verkeer, snelheidsremmende maatregelen genomen en gaat de maximumsnelheid van 50 km/u terug naar 30 km/u. De keuze voor het opheffen van de fietspaden is mede gebaseerd op het afwegingskader van het CROW-Fietsberaad (landelijk erkend orgaan). Het blijkt dat op grond van de verkeersintensiteiten van de auto's en fietsers een gemengde verkeersafwikkeling -dus zonder fietspaden- een verantwoorde keuze is.

Het bezwaarschrift is behandeld in de externe bezwaarschriftencommissie. Deze commissie geeft in haar advies aan het college aan dat het bestreden besluit in stand kan blijven. Het college is volgens de bezwaarschriftencommissie in redelijkheid en met goede afwegingen tot het verkeersbesluit gekomen. Het college neemt het advies over en handhaaft het verkeersbesluit. Tegen de beslissing op bezwaar kan door bezwaarmakers beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Gelet op de inhoudelijk sterke motivering van het besluit, dat is onderschreven door de bezwaarschriftencommissie, gaat het college door met de geplande herinrichting. De werkzaamheden zijn inmiddels aangevangen.

Vervangen brugdek Berkel Centrum

Ter voorbereiding van het vervangen van het brugdek in de Centrumpassage in Berkel conform Amendement A 2024-014 is recent een technische inspectie van de brug uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het nodig is eerst onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan bestaande te handhaven bruggdelen. Pas na uitvoering hiervan kan aansluitend het brugdek worden vervangen. Vanwege deze extra onderhoudswerkzaamheden halen we de deadline van 4 juli 2025 voor het afronden van de werkzaamheden aan het brugdek niet. De winkeliersvereniging is hiervan donderdag 6 maart jl. op de hoogte gesteld. Nadere informatie over de opleverdatum van de werkzaamheden kunnen we medio april 2025 afgeven. Hiervan stellen we de raad dan graag op de hoogte via de cyclus van de Voortgangsrapportage voor de Commissie Ruimte.

Commissie Algemeen Bestuur

Samenstelling Restafval (o.b.v. resultaten Sorteerprouven 2024)

In december 2024 heeft het College de Raad geïnformeerd over de evaluatie van het Afvalbeleid 2021-2025 (U24.01999; T24.09263). De definitieve cijfers over 2024 komen uit op 113 kg./inw. fijn restafval.

De resultaten van de sorteerprouven van het fijn restafval laten de volgende samenstelling van grondstoffen zien:

GFT: 40 kg.; PMD: 7 kg.; OPK 7 kg.; Textiel 7 Kg; Glas 4 kg; Hard kunststoffen 4 kg. Metaal: 2 kg.; Hout: 2 kg; Steen/puin: 4 kg. Apparaten 1 kg.

Indien deze grondstoffen optimaal gescheiden van het restafval worden aangeboden blijft er ca. 35 kg. /inw. over aan fijn restafval dat via verbranding verwerkt wordt.



Faillissement adviesbureau isolatie Susteen

In oktober 2024 is het faillissement van Susteen uitgesproken, waarna het college van burgemeester en wethouders heeft besloten (U24.05192) de gedane aanbetalen door woningeigenaren en de nog niet ontvangen gemeentelijke bijdragen te compenseren.

Sinds onze laatste communicatie aan de raad is gebleken dat Susteen bij een aantal woningeigenaren nog wel heeft geïsoleerd, maar geen eindfacturen heeft gestuurd. Hierdoor valt het geraamde schadebedrag voor de gemeente aanzienlijk lager uit, dit bedraagt maximaal € 18.000. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat (gedeeltelijke) betaling van onze vordering op Susteen zeer gering is. Wij achten het daarom niet zinvol meer om een vordering in te dienen bij de curator, gezien de extra (juridische) kosten en inspanningen hiervoor.

Evaluatie draaiboek Afval & Kerstbomenactie

Er is afgelopen jaarwisseling voor het eerst gekozen om alle vervangende inzameldagen na de feestdagen in te plannen. Dit bleek een succes te zijn.. Er zijn afgelopen jaarwisseling nauwelijks meldingen en geen klachten ontvangen met betrekking tot afval(inzameling). De periode van Kerst en jaarwisseling is op dit punt rustig verlopen.

Het draaiboek is geëvalueerd en we nemen een aantal leerpunten mee voor aankomend jaar. Zo bleek op 1 locatie de capaciteit van de glascontainer ontoereikend, waardoor bewoners het glas naast de container hadden geplaatst. Om dit jaarlijks terugkerende probleem volgend jaar te voorkomen, plaatsen we op deze locatie een extra ondergrondse glascontainer.

Ook hebben we begin van het nieuwe jaar weer de jaarlijkse Kerstbomenactie gehouden, waarbij kinderen in Lansingerland Kerstbomen inzamelen. Aanmelden voor de actie kan vanaf 25 Kerstbomen of meer. De kinderen ontvangen 50 cent per ingezamelde boom. In totaal zijn er 4997 Kerstbomen ingezameld op ruim 56 verschillende adressen; vorig jaar waren dit er 4366. De winnaars van de Kerstbomenactie hebben samen 240 kerstbomen ingezameld. De kinderen zijn door wethouder Michiel Muis in het zonnetje gezet.

Greenport Horti Campus

Het Katapult-project brengt MBO-studenten van Lentiz Oostland en HBO-studenten van Inholland Delft samen om een teeltopdracht uit te voeren bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Dit biedt studenten de kans om van elkaar te leren en praktijkervaring op te doen, wat de aansluiting van onderwijs op de glastuinbouwsector verbetert. De samenwerking versterkt de relatie tussen mbo- en hbo-onderwijs en bereidt jongeren beter voor op de sector.

Innovatiepact Greenport West-Holland

De derde fase van het Innovatiepact Greenport West-Holland is ondertekend, met nadruk op thema's als duurzame energie, kunstmatige intelligentie en circulariteit. Sinds 2018 zijn al 180 projecten gestart, wat heeft bijgedragen aan de groei en innovatie in de regio. Voor Lansingerland betekent dit nieuwe kansen voor lokale bedrijven om zich aan te sluiten bij deze dynamische beweging en actief bij te dragen aan het versterken van de regio als internationale koploper in de tuinbouwsector.

Commissie Samenleving

Sport

Voortgang Pumptrack

Voor de realisatie van een pumptrack gaan we eerst aan de slag met het vinden van een geschikte locatie. We hebben twee locaties op het oog. Beide locaties onderzoeken we op geschiktheid voor het aanleggen van een pumptrack. Na de locatiekeuze gaan we aan de slag met het ontwerp. Het ontwerp stellen we samen op met de initiatiefnemers van de pumptrack. Zodra wij een concretere planning en definitieve locatiekeuze hebben, informeren we u weer via de voortgangsrapportage.

Rechten van Opstal

Met de verenigingen van sportpark Merenveld in Bleiswijk zijn er overeenkomsten gesloten op het gebied van het recht van opstal. Hiermee regelen we het juridische eigendom van de clubgebouwen op een juiste manier. We voorkomen daarmee discussie op het gebied van beheer, onderhoud en aansprakelijkheid. Momenteel zijn we in gesprek met de verenigingen op sportpark het Hoge Land. Na afronding gaan we aan de slag met de verenigingen op Sportpark Sporthoekpad in Bergschenhoek.

Jeugd

Uitbreiding locatie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Momenteel heeft het CJG drie locaties verdeeld over Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Het CJG breidt de locatie op de Noorderparklaan in Bergschenhoek eind 2025 uit. De activiteiten in Berkel en Rodenrijs stoppen en verplaatsen naar Bergschenhoek, waardoor er één grotere locatie ontstaat voor de inwoners van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Met het samenvoegen van twee kleine locaties van het CJG naar één grotere locatie, zorgen we voor een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg. We kunnen hiermee voldoen aan de verwachte druk op de jeugdgezondheidszorg door het stijgende aantal inwoners van Lansingerland.

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (VTRR)

- Op 21 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR besloten dat VTRR voor 2025 een eenmalige aanvullende subsidie ontvangt. De middelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat VTRR in 2025 zijn taken kan blijven uitvoeren. Het gaat om een bedrag van €1,5 miljoen regionaal. De aanvullende kosten nemen we mee in de zomerrapportage. Monitoring vindt maandelijks plaats door de GRJR en ook is besloten tot het uitvoeren van een onafhankelijk kostprijsonderzoek. Op 25 maart ontving u een raadsbrief waarbij de monitorbrief als bijlage is meegestuurd. In de brief gaven we een toelichting op de inhoud van de monitorbrief.
- Lokaal vond er op 11 februari een themamiddag plaats over het plegerperspectief. Het doel was om professionals handvatten te geven over hoe om te gaan met plegers van huiselijk geweld. We organiseerden dit in samenwerking met de gemeenten Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel.
- Op 13 maart was er een kick-off van de Huiselijk Geweld Leerwerkplaats Rotterdam-Rijnmond. In deze omgeving kunnen professionals op een praktische manier van elkaar leren en met elkaar in contact komen. Het is beschikbaar voor alle professionals in de regio Rotterdam-Rijnmond.
- Zoals u ook in de LTA heeft kunnen lezen werken we aan een werkprogramma met betrekking tot huiselijk geweld en zullen we in juni overwegingen voor het werkprogramma bij uw raad ophalen.

Participatie

Hersteloperatie toeslagen

Om de raad actief te informeren over de voortgang van de hersteloperatie zijn we met de griffie in gesprek voor het organiseren van een beeldvormende avond. We willen het presidium een voorstel doen om dit in mei te organiseren.

Milieu - Overlast houtstook

Bij het stoken van hout komt rook vrij. Deze rook bestaat onder andere uit fijnstof, koolstofmonoxide en roet. Deze stoffen hebben een negatieve impact op de gezondheid van de mensen die de rook inademen. Houtstook is in de gemeente Lansingerland een van de grootste bronnen van fijnstof uitstoot en een van de weinige bronnen waar we als gemeente invloed op hebben.

Bewoners ervaren geuroverlast en gezondheidsklachten van houtstook in hun buurt. Ze kunnen hier een melding over doen via onze algemene kanalen en via de Stookwijzer. Bij de meldingen via de Stookwijzer wordt ook aangegeven of er sprake was van code geel, oranje of rood tijdens de overlast. Sinds afgelopen oktober 2024 zijn het aantal meldingen sterk gestegen. Vorig stookseizoen (sept 2023 t/m april 2024) zijn er in totaal 26 meldingen gedaan. Dit seizoen zijn er tot eind februari 192 meldingen gedaan door 60 unieke melders. Dit is een stijging van meer dan 600%. We schatten in dat de landelijk campagne rondom de stookwijzer de voornaamste reden van deze stijging is.

Aanpak

Bewoners ervaren met name overlast tijdens code rood van de Stookwijzer. Daarom is er via social media en via de nieuwsbrief een bericht uitgegaan om stokers te wijzen op het gebruik van de Stookwijzer. Indien er een bron bekend is, brengen we een flyer met stooktips naar de betreffende stoker.

Update RTHA

Jaarrapportage Meldingen RTHA 2024 - DCMR

De jaarrapportage voor 2024 is gepubliceerd, de belangrijkste bevindingen zijn:

- Het aantal vluchten bij zowel de grote als de kleine luchtvaart zijn 2% afgenomen t.o.v. 2023.
- Er zijn 14% minder meldingen ingediend door 23% minder melders.
- Het gemeten geluid was hoger op de meetpunten in Schiedam en Bergschenhoek dan het berekende geluid. Het verschil was minder dan 1dB. Op alle andere meetpunten was het andersom.

Handhavingsrapportage ILT gebruiksjaar 2024.

De handhavingsrapportage van ILT voor 2024 is gepubliceerd, de belangrijkste bevindingen zijn:

- De geluidsgrenswaarden zijn niet overschreden.
- Er heeft 1 onrechtmatige nachtlanding plaatsgevonden, Corendon heeft hiervoor een waarschuwingsbrief ontvangen.
- Er is 1 keer afgeweken van de vertrekroute zonder aanwijzing van LVNL, hier is een waarschuwingsbrief voor gestuurd.

Update Luchthavenbesluit RTHA

Er is nog geen aanvraag ingediend door RTHA voor het nieuwe luchthavenbesluit. RTHA geeft aan te streven naar het indienen van de aanvraag rond de zomer 2025.