
De leden van de Gemeenteraad 
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van

Onderwerp

Datum

Ons kenmerk

College van B&W

Amendement A2024-08 'Realiseren pumptrack'

3 maart 2025

U25.00767

Geachte raadsleden,

In november 2024 heeft u het Amendement A2024-018 ‘Realiseren pumptrackbaan’ aangenomen. Via deze 
brief brengt het College u op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van dit Amendement.

Aanleiding
In Amendement A2024-018 ‘Realiseren pumptrackbaan’ verzoekt u het college een pumptrackbaan aan te 
leggen in de gemeente Lansingerland. Eerder zei het college toe dat de pumptrackbaan C 175.000 kostte. 
Bij nadere berekening blijkt dat naar verwachting C 214.000 nodig is voor realisatie. Dit verschil in kosten 
wordt veroorzaakt door hogere interne projectkosten.

Voor realisatie stelde uw gemeenteraad in de begroting 2025 een bedrag van C 100.000 beschikbaar. De 
overige financiële middelen komen vanuit de budgetten voor jongerenparticipatie (C 75.000) en uit het 
Nationaal Programma Onderwijs (C 39.000). Hiermee is binnen bestaande budgetten dekking gevonden 
voor deze hogere lasten. Het Rijk stelt de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar 
om onderwijsvertragingen ten gevolge van de coronapandemie tegen te gaan. Het is ons toegestaan deze 
middelen aan diverse activiteiten te besteden, waaronder sport en ontmoeting.

Hoe geven we uitvoering aan Amendement A2024-018 ‘Realiseren pumptrackbaan’

Uitstellen van het project Herontwikkeling Millenniumplein
De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn tijdelijk. Deze middelen zijn beschikbaar 
tot 31-07-2025. Hoe eerder het College met de uitvoering van amendement 2024-018 start, hoe meer 
kosten we ten laste kunnen brengen onder de NPO-middelen. Om dit mogelijk te maken schuift het 
college de uitvoering van het project ‘Herinrichting Millenniumplein’ (Verheullaan/Jan Steenlaan, 
Bergschenhoek) vier maanden naar achteren. Dit doet het college op basis van de uitvoeringstoets. 
Hiermee geeft het college voorrang aan de uitvoering van amendement A2024-018 ‘Realiseren 
pumptrackbaan’.
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Starten met locatieonderzoek
Het project start met het doen van een locatieonderzoek. Op basis van een eerder gemaakte afweging zijn 
twee mogelijke locaties voor de pumptrackbaan aangewezen. Het onderzoek richt zich op geschiktheid 
van deze twee locaties voor de aanleg van de pumptrackbaan. Vervolgens maakt het college een 
definitieve locatiekeuze. Dit gebeurt in samenspraak met onze inwoners en de initiatiefnemers.

Definitieve berekening van de kosten
Op 31 -07-2025 vervallen de NPO-middelen. We streven ernaar deze middelen voor die tijd te besteden. 
Indien we dit niet volledig uitnutten vervalt de dekking van C 39.000. Het college gaat dan op zoek naar 
alternatieve dekking. Uiterlijk begin juli 2025 besluit het college over de wijze van voortzetting van het 
project. Dit doet het college op basis van de voortgang en de financiële situatie van dat moment. We 
streven ernaar met het totale project binnen het budget van C 214.000 te blijven.

Voortgang
Het college informeert u komende zomer over de voortang van de uitvoering aan Amendement A2024-018 
‘Realiseren pumptrackbaan’.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Gerard van Wijhe 
Plv. Gemeentesecretaris

S. Fortuyn 
Loco-burgemeester
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